



ACTA No. ____	
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Documento CHECK LIST, Entregable y Bitácora de proyecto, para evaluación de proyecto final	
CIUDAD Y FECHA: y fecha de finalización Itagüí, 29/10/2025 - 06/04/2026	HORA INICIO: 7:00 am
LUGAR Y/O ENLACE: Se firma en el lugar y se emite por drive en el whatsapp general	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Calle 63 No. 58 B – 03- Regional Antioquia - CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Presentar el check list con los puntos pertinentes al desarrollo y SUSTENTACIÓN PROYECTO FORMATIVO también la entrega final del proyecto	
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Seguimientos a los RAPS ya desarrollados en la FICHA y los RAPS pendientes para finalizar con la fase de formación	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
COMPETENCIAS: 38356 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia 38368 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos En la actualidad estas competencias se encuentran abiertas para su formación pero esta presentación final aplica a todo el programa.	RESULTADO DE APRENDIZAJE: 593109 - 03 DOCUMENTAR EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE SIGUIENDO ESTÁNDARES DE CALIDAD. 593110 - 02 DESPLEGAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA ARQUITECTURA Y LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS. 593112 - 04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE. 593104 - 03 CREAR COMPONENTES FRONT-END DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO. 593105 - 05 REALIZAR PRUEBAS AL SOFTWARE PARA VERIFICAR SU FUNCIONALIDAD. 593107 - 02 CONSTRUIR LA BASE DE DATOS PARA EL SOFTWARE A PARTIR DEL MODELO DE DATOS. 593108 - 04 CODIFICAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO. 593145 - 03 REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	Presentación formal SUSTENTACIÓN PROYECTO FORMATIVO
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS	



ITEM	ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Presentación del Pitch (1 min)			
2	Informe de Especificacion de Requisitos			
3	Informes de Análisis y diseño del Software +(Artefactos)			
4	SQL de la Base de Datos			
5	Código del Software (Frontend) Integrado y funcional github			
6	Código del Software (Backend) Integrado y funcional github			
7	Explicación de la Calidad Código fuente (Comentarios, Herramientas de calidad del código, Identación etc)			
8	Prototipo Gráfico de la solución de Software			
9	Propuestas Técnicas De Servicios TI (Costos y presupuestos)			
10	Informe de Resultados de Pruebas de Software - incluirlas en la planeación			
11	Funcionamiento de la aplicación - Realizar la verificación de calidad de software (validaciones, try/catch mensajes, alertas, errores)			
12	Herramienta de terceros: generar en el código un Reporte en PDF o en Excel ó envío de correo electrónico, de impresión tipo POST, uso de IOT, Gestión de código de barras o el uso de IA			
13	Manuales Técnicos Del Software (Informe de Despliegue, API Documentada, Modelo de datos, Manual Técnico, Manual de usuario)			



14	Dominio del tema y manejo del tiempo			
15	Desempeño individual del aprendiz en el manejo del código ADSO			
16	Despliegue de la aplicación tanto backend como frontend			
17	(Luego de aprobado el checklist) Enlace Público - código en GITHUB y release del mismo en ZIP al correo de coordinación con copia al líder de ficha			
CONCLUSIONES				
Los participantes del proyecto a continuación presentes se permiten documentar las bitácoras correspondientes				
ESTABLECIMIENTO DE LA BITÁCORA Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
FECHA (SPRINT)	ACTIVIDAD & RELEASE	Commits - img - evidencia del avance	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
SPRINT 0	1. Planeación y Preparación de todos los sprints en la herramienta seleccionada 2. Investigación de las herramientas necesarias para su funcionamiento 3. Creación del diagrama de arquitectura tecnológica 4. Creación del diagrama de priorización 5. Creación del modelo de datos	1. Planeación y Preparación de todos los sprints en la herramienta seleccionada. 2. Investigación de herramientas. 3. Creación del diagrama de arquitectura. 4. Diagrama de priorización. 5. Modelo de datos.		



		Trazabilidad de Issues: [ISSUE #01] Setup Frontend - Enlace [ISSUE #02] Setup Backend - Enlace [ISSUE #05] Configurar CORS - Enlace [ISSUE #06] Implementar apiClient.js - Enlace [ISSUE #08] Router DOM 7 - Enlace [ISSUE #09] Design System - Enlace	
SPRINT 1	Revisión y aprobación PLANEACIÓN de github BASES DE DATOS MODELO	INICIO BASES DE DATOS SQL DML DDL. Trazabilidad de Issues: [ISSUE #04] Setup Pool PostgreSQL - Enlace [ISSUE #76] RNF Índices BD - Enlace	
SPRINT 2	INICIO BASES DE DATOS SQL DML DDL	INICIO BASES DE DATOS SQL DML DDL. Trazabilidad de Issues: [ISSUE #04] Setup Pool PostgreSQL - Enlace	



		[ISSUE #76] RNF Índices BD - Enlace	
RETROSPECTIVE (12/05/26)	CRUD DE USUARIOS COMO EQUIPO	CRUD DE USUARIOS COMO EQUIPO. Trazabilidad de Issues: [ISSUE #10] Auth Registro Backend - Enlace [ISSUE #11] Auth Nodemailer - Enlace [ISSUE #12] Auth Verify Backend - Enlace [ISSUE #13] Auth Login Backend - Enlace [ISSUE #14] Auth Middleware JWT - Enlace [ISSUE #15] Auth Registro Frontend - Enlace [ISSUE #16] Auth Login Frontend - Enlace [ISSUE #17] Auth Verify Frontend - Enlace [ISSUE #18] AuthContext Global - Enlace	



		[ISSUE #73] Admin Usuarios Backend - Enlace [ISSUE #75] Admin Tabla Usuarios - Enlace	
SPRINT 3	CRUD	CRUD. Trazabilidad de Issues Backend: [ISSUE #24] Especialidades GET - Enlace [ISSUE #25] Especialidades Médicos GET - Enlace [ISSUE #26] Especialidades POST - Enlace [ISSUE #27] Especialidades PUT - Enlace [ISSUE #28] Especialidades PATCH - Enlace [ISSUE #33] Médicos POST - Enlace [ISSUE #34] Médicos PUT - Enlace [ISSUE #35] Médicos PATCH - Enlace [ISSUE #48] Catálogo GET - Enlace	



		[ISSUE #49] Catálogo GET ID - Enlace [ISSUE #50] Catálogo POST/PUT/DELETE - Enlace [ISSUE #57] Perfil GET - Enlace [ISSUE #58] Perfil PUT - Enlace [ISSUE #59] Perfil Mis Citas GET - Enlace [ISSUE #69] Historias POST - Enlace [ISSUE #70] Historias PUT - Enlace	
SPRINT 4	CRUD - PRUEBAS FINALES con fetching -Actualizar el Prototipo Gráfico de la solución de Software - Generar en el código un -Reporte en PDF o en Excel ó envío de correo electrónico o de impresión tipo POST o Gestión de código de barras o el uso de IA -Actualizar el Informes de Análisis y diseño del Software (Artefactos) -Organizar/documentar las pruebas con postman de cada servicio desarrollado -Conectar con fetch al frontend CRUD vamos a revisar como fue el avance en vacaciones aquí se generará el plan de mejora 1.	CRUD - PRUEBAS FINALES con fetching. Actualizar Prototipo Gráfico. Pruebas Postman. Conectar con fetch al frontend CRUD. Trazabilidad de Issues Frontend:	



		[ISSUE #29] Especialidades Lista - Enlace [ISSUE #30] Especialidades POST - Enlace [ISSUE #31] Especialidades PUT - Enlace [ISSUE #32] Especialidades PATCH - Enlace [ISSUE #36] Médicos Lista - Enlace [ISSUE #37] Médicos CRUD - Enlace [ISSUE #51] Catálogo Lista - Enlace [ISSUE #52] Catálogo Buscador - Enlace [ISSUE #53] Catálogo Filtros - Enlace [ISSUE #54] Catálogo Modal - Enlace [ISSUE #55] Catálogo Aviso INVIMA - Enlace [ISSUE #56] Catálogo CRUD - Enlace [ISSUE #60] Perfil Edición - Enlace	
--	--	--	--



		[ISSUE #61] Perfil Historial Citas - Enlace [ISSUE #62] Perfil Cancelar Citas - Enlace [ISSUE #71] Historias Editor - Enlace	
SPRINT 5	Actualizar la Propuesta Técnicas De Servicios TI (Costos y presupuestos) Actualizar el Informes de Análisis y diseño del Software (Artefactos) y si uso POO actualizar el diagrama de Clases si no el diagrama de funciones del del proyecto. Entrega de todos los servicios integrados con backend para iniciar con pruebas / doc. de código y testing del proyecto hasta febrero - 18 -Conectar con fetch al frontend CRUD	Actualizar la Propuesta Técnicas De Servicios TI. Entrega de todos los servicios integrados con backend. Trazabilidad de Integraciones: [ISSUE #19] Landing Buscador - Enlace [ISSUE #20] Landing Chips - Enlace [ISSUE #21] Landing Grid - Enlace [ISSUE #22] Landing Agenda - Enlace [ISSUE #23] Landing Banner CTA - Enlace [ISSUE #38] Agendamiento GET - Enlace	



		[ISSUE #39] Agendamiento POST - Enlace [ISSUE #40] Agendamiento PATCH - Enlace [ISSUE #41] Agendamiento DELETE - Enlace [ISSUE #42] Agendamiento Stepper - Enlace [ISSUE #43] Agendamiento Paso 1 - Enlace [ISSUE #44] Agendamiento Paso 2 - Enlace [ISSUE #45] Agendamiento Paso 3 - Enlace [ISSUE #46] Agendamiento Resumen - Enlace [ISSUE #47] Agendamiento Éxito - Enlace [ISSUE #63] Dashboard Paciente GET - Enlace [ISSUE #64] Dashboard Paciente Card - Enlace [ISSUE #65] Dashboard Paciente Módulos - Enlace	
--	--	---	--



		[ISSUE #66] Dashboard Médico GET - Enlace [ISSUE #67] Dashboard Médico Agenda - Enlace [ISSUE #68] Dashboard Médico Historia - Enlace [ISSUE #72] Admin Métricas - Enlace [ISSUE #74] Admin KPIs - Enlace [PRUEBA] Integración FullCalendar - Enlace	
SPRINT 6	Realizar el informe de pruebas - calidad del software - trackear todo el funcionamiento de la aplicación (validaciones, mensajes, alertas, errores) y comentar el código al respecto	Realizar el informe de pruebas - calidad del software - trackear todo el funcionamiento (validaciones, mensajes, alertas, errores). Trazabilidad de Issues: [ISSUE #77] RNF SkeletonLoader - Enlace [ISSUE #78]	



		RNF Manejo Errores API - Enlace	
RETROSPECTIVE (09/06/26)	FINALIZACIÓN DE TODO EL PROYECTO FUNCIONAL FRONTEND Y BACKEND	FINALIZACIÓN DE TODO EL PROYECTO FUNCIONAL FRONTEND Y BACKEND.	
SPRINT 7	Realizar todos los Manuales Técnicos Del Software (Informe de Despliegue, API Documentada, Modelo de datos, Manual Técnico, Manual de usuario) incluir en la propuesta técnica un reporte de I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación) -Desarrollar los test de cada servicio backend desarrollado Aqui se realizará la revisión antes de la salida del proyecto quienes no cumplan con la entrega pasarán en reporte al comité de evaluación con la evidencia de inicio de año	Realizar todos los Manuales Técnicos Del Software. Incluir en la propuesta técnica un reporte de I+D+I. Desarrollar test. Trazabilidad de Issues: [ISSUE #79] RNF Contraste WCAG - Enlace [ISSUE #80] RNF Responsividad - Enlace [ISSUE #81] RNF Seguridad Variables - Enlace	
SPRINT 8	Realizar las pruebas de usuario finales y Realizar el despliegue final de la aplicación en el server o cloud elegido	Realizar las pruebas de usuario finales y realizar el despliegue final de la aplicación en el server o cloud elegido.	



SPRINT 9 Y RELEASE (11/03/26)	Realizar las pruebas de usuario finales en producción y pruebas técnicas e implementar últimos cambios en github también generar la versión final del proyecto y su respectivo release en github	Realizar las pruebas de usuario finales en producción y pruebas técnicas e implementar últimos cambios en github también generar la versión final del proyecto y su respectivo release en github		
--	--	--	--	--